

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
রাজবাড়ী পৌরসভা

উপখাতের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ছুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	পদ্ধতিগত	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	ছুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
								সময় সংকেত লিপি										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
GOB	Construction Of RCC Road Starting from Bhabanipur main near Anwar House to Sofiullah House Via Khokon House (ch: 00m-812.00m) at word No: 07, Under Rajbari Pourashava ,Dist: Rajbari.	মিটার	৮১২.০০	LTM	মেয়র	বিশেষ বরাদ্দ	৯,৭৩০,০০০.০০			১৮/০৬/২০২৩	০৬/০৭/২০২৩	১২/০৭/২০২৩	১৩/০৭/২০২৩	১৩/০৭/২০২৩	১৩/০৭/২০২৩	১২/০৯/২০২৩	৬০ দিন	
LGCRRP	1. Rehabilitation of BC Road starting from Hospital Main Road to Dr: Lotif House Road (ch: 00m-376.00m) at word No: 05, Under Rajbari Pourashava,Dist: Rajbari..	মিটার	৩৭৬.০০	OTM	PD	World Bank	১,৯৬৬,০৪৪.০০			3-Sep-23	30-Sep-23	7-Oct-23	14-Oct-23	15-Nov-23	20-Nov-23	20/20/2024	১২০ দিন	
	2. Rehabilitation and Maintenance of BC Road starting from 3 No. Beradanga Road to 2 No. Beradanga Road (ch: 00m-225.00m) at word No: 04, Under Rajbari Pourashava ,Dist: Rajbari.	মিটার	২২৫.০০	OTM	PD	World Bank	৮২৪,৩৪৫.৬১			3-Sep-23	30-Sep-23	7-Oct-23	14-Oct-23	15-Nov-23	20-Nov-23	20/20/2024	১২০ দিন	
	3. Repair and Maintenance of BC Road starting from Tetultola more to Beribadh (ch: 00m-1180.00m) at word No: 09, Under Rajbari Pourashava,Dist: Rajbari.	মিটার	১,১৮৪.০০	OTM	PD	World Bank	৪,১৪৫,৪০৮.০০			3-Sep-23	30-Sep-23	7-Oct-23	14-Oct-23	15-Nov-23	20-Nov-23	20/20/2024	১২০ দিন	
	4. Construction of RCC Road starting from Jomidar Shorok Link (ch: 00m-120.00m) at word No: 05, Under Rajbari Pourashava,Dist: Rajbari.	মিটার	১২০.০০	OTM	PD	World Bank	১,৮৩৯,৭৯৯.০০			3-Sep-23	30-Sep-23	7-Oct-23	14-Oct-23	15-Nov-23	20-Nov-23	20/20/2024	১২০ দিন	
	5. Repair of CC Road starting from Dry-Ice RCC Road to Dorbesh mondol House (ch: 00m-412.00m) at word No: 08, Under Rajbari Pourashava,Dist: Rajbari.	মিটার	৪১২.০০	OTM	PD	World Bank	৩,৭৬৬,০২৩.০০			3-Sep-23	30-Sep-23	7-Oct-23	14-Oct-23	15-Nov-23	20-Nov-23	20/20/2024	১২০ দিন	
	6. Construction of RCC Drain starting from Binodpur Kazir Saw Mill Main Road to Godar Bazar Road (ch: 00m-170.00m) at word No: 03, Under Rajbari Pourashava,Dist: Rajbari.	মিটার	১৭০.০০	OTM	PD	World Bank	১,০০০,০০০.০০			3-Sep-23	30-Sep-23	7-Oct-23	14-Oct-23	15-Nov-23	20-Nov-23	20/20/2024	১২০ দিন	
	7. Construction 6 (Six) Graveyard Shade and Internal Road Under Rajbari Pourashava,Dist: Rajbari.	সংখ্যা	৬.০০	OTM	PD	World Bank	১২,০০০,০০০.০০			3-Sep-23	30-Sep-23	7-Oct-23	14-Oct-23	15-Nov-23	20-Nov-23	20/20/2024	১২০ দিন	
	8. Maintenance 1(One) Shosan Under Rajbari Pourashava,Dist: Rajbari.	সংখ্যা	১.০০	OTM	PD	World Bank	২,০০০,০০০.০০			3-Sep-23	30-Sep-23	7-Oct-23	14-Oct-23	15-Nov-23	20-Nov-23	20/20/2024	১২০ দিন	
	9. Construction 1 (One) Shosan Under Rajbari Pourashava,Dist: Rajbari.	সংখ্যা	১.০০	OTM	PD	World Bank	৩,০০০,০০০.০০			3-Sep-23	30-Sep-23	7-Oct-23	14-Oct-23	15-Nov-23	20-Nov-23	20/20/2024	১২০ দিন	

RUTDP	Re-construction, widening and of Rehabilitation of Bhabanipur BC Road and Construction of RCC Drain and footpath Starting From Moktob Mour to Kushtia Highway Road (Ch 00m-2130)	মিটার	২,১৩০.০০	OTM	PD	World Bank	১৫০,০০০,০০০.০০			3-Sep-23	30-Sep-23	7-Oct-23	14-Oct-23	15-Nov-23	20-Nov-23	24-Nov-24	৩৬৫ দিন
	Re-construction and widening of BC Loko Road with Construction of RCC Drain and footpath. Starting from 1 No. Rail Gate to Lokoshad More via Etimkhana. (Ch 0+00m-1+325 m)	মিটার	১,৩২৫.০০	OTM	PD	World Bank	৯০,০০০,০০০.০০			3-Sep-23	30-Sep-23	7-Oct-23	14-Oct-23	15-Nov-23	20-Nov-23	24-Nov-24	৩৬৫ দিন
	Re-construction and widening of BC Hospital Road with construction of RCC drain and footpath starting from 1 No. Rail Gate To Public Health More Via 2 No. Railgate. sadar Hospital (Ch: 0.00-1+700) & Link construction Of RCC Road Mollah Bari BC Road Starting from Hospital Road to Mondir Raod (Ch: 0.00-502)	মিটার	২,২০২.০০	OTM	PD	World Bank	২২০,০০০,০০০.০০			3-Sep-23	30-Sep-23	7-Oct-23	14-Oct-23	15-Nov-23	20-Nov-23	24-Nov-24	৩৬৫ দিন
IUIDP-2	ধুনাচি লতিফ পরামালিকের বাড়ী পয়স্ট আর.সি.সি রাস্তা নির্মাণ	মিটার	৭৪.০০	LTM		GOB	২,০৬০,০০০.০০			7-Aug-23	14-Aug-23	21-Aug-23	30-Aug-23	3-Sep-23	3-Sep-23	3-Dec-23	১২০ দিন
	কাজী হেদায়েত হোসেন বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন গোদার বাজার রাস্তা হতে হরিসভা রাস্তা পয়স্ট আর.সি.সি রাস্তা নির্মাণ	মিটার	১৪০.০০	LTM		GOB	৩,০১২,০০০.০০			7-Aug-23	14-Aug-23	21-Aug-23	30-Aug-23	3-Sep-23	3-Sep-23	3-Dec-23	১২০ দিন
	খন্দকার কাশেমের বাড়ী থেকে রাতুলের বাড়ী পয়স্ট আর.সি.সি রাস্তা নির্মাণ	মিটার	২৫১.০০	LTM		GOB	২,৫৫০,০০০.০০			7-Aug-23	14-Aug-23	21-Aug-23	30-Aug-23	3-Sep-23	3-Sep-23	3-Dec-23	১২০ দিন
	আতিয়ারের বাড়ী থেকে রিক্সা চালক ফজলুর বাড়ী পয়স্ট আর.সি.সি রাস্তা নির্মাণ	মিটার	২৩১.০০	LTM		GOB	৩,০১৫,০০০.০০			7-Aug-23	14-Aug-23	21-Aug-23	30-Aug-23	3-Sep-23	3-Sep-23	3-Dec-23	১২০ দিন
	মেরী স্টোপস এর পাশ দিয়ে আল গাজালী স্কুল পয়স্ট আর.সি.সি রাস্তা নির্মাণ	মিটার	১৮০.০০	LTM		GOB	২,৯৯৭,০০০.০০			7-Aug-23	14-Aug-23	21-Aug-23	30-Aug-23	3-Sep-23	3-Sep-23	3-Dec-23	১২০ দিন
	বেড়াডাঙ্গা ৩নং থেকে ২নং পয়স্ট রাস্তা মেরামত (মেয়রের বাড়ীর পিছে)	মিটার	৮০.০০	LTM		GOB	১,১৫০,০০০.০০			7-Aug-23	14-Aug-23	21-Aug-23	30-Aug-23	3-Sep-23	3-Sep-23	3-Dec-23	১২০ দিন
	শালিক পালের বাড়ী হতে সুরাতের দোকান পয়স্ট আর.সি.সি রাস্তা নির্মাণ	মিটার	১০৫.০০	LTM		GOB	১,৫০০,০০০.০০			7-Aug-23	14-Aug-23	21-Aug-23	30-Aug-23	3-Sep-23	3-Sep-23	3-Dec-23	১২০ দিন
	ফারজানা কাউন্সিলরের বাড়ী সংলগ্ন আর.সি.সি রাস্তাস ও ড্রেন নির্মাণ	মিটার	১৫৫.০০	LTM		GOB	৯৬০,০০০.০০			7-Aug-23	14-Aug-23	21-Aug-23	30-Aug-23	3-Sep-23	3-Sep-23	3-Dec-23	১২০ দিন
কামনা বিল্ডিং হতে লাল উকিলের বাড়ী ভায়া বাহেদের দোকান পয়স্ট রাস্তা মেরামত	মিটার	৫৮০.০০	LTM		GOB	৩,০৩২,২৪০.০০			7-Aug-23	14-Aug-23	21-Aug-23	30-Aug-23	3-Sep-23	3-Sep-23	3-Dec-23	১২০ দিন	
	আমজাত হোসেনের বাড়ী থেকে আলাউদ্দিন ভায়া হাফিজের বাড়ী পয়স্ট আর.সি.সি রাস্তাস ও ড্রেন নির্মাণ	মিটার	৮০.০০	LTM	মেয়র	General	১,৫৬০,০০০.০০			3-Aug-23	14-Aug-23	19-Aug-23	23-Sep-23	23-Sep-23	23-Sep-23	23-Dec-23	১২০ দিন
	তেতুল তলা শাহাপাড়া ড্রেন নির্মাণ (ভাটা মসজিদ)	মিটার	২৫০.০০	LTM	মেয়র	General	১,২৬০,০০০.০০			3-Aug-23	14-Aug-23	19-Aug-23	23-Sep-23	23-Sep-23	23-Sep-23	23-Dec-23	১২০ দিন

